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1. INTRODUCAO

O presente relatério, denominado Programa de Execucdo e Plano de Financiamento, apresenta de
forma sistematizada os projetos de intervencdo propostos no ambito do modelo de ordenamento e
desenvolvimento definido para o POC_PortoSanto.

A partir das opcdes estratégicas associadas ao Modelo Territorial, e das normas de execuc¢do que
corporizam a Visdo e os objetivos definidos, sdo identificados os projetos estruturantes que
concretizam ou complementam as propostas definidas.

Assim, no capitulo 2 apresenta-se o programa de execu¢do que contém o conjunto de objetivos,
medidas e projetos cuja caracterizacdo é apresentada nas fichas que constam do Anexo ao presente
relatério, assim como a distribuicdo do investimento por objetivo e no tempo.

No capitulo 3 é apresentado o plano de financiamento com a distribui¢do do investimento por entidade
e uma identificagdo preliminar das fontes de financiamento.
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2. PROGRAMA DE EXECUCAO

2.1. Rede de objetivos e medidas

Em consonancia com enquadramento prospetivo e os principios estratégicos definidos no ambito do
POC_PortoSanto, a rede de objetivos, medidas e projetos é constituida por:

= 5 Objetivos — que resultam da identificacdo das apostas subjacentes ao modelo territorial
proposto, definidas com base nas especificidades da area de intervencdo e na missdo da
concretizagdo dos objetivos estabelecidos;

= 11 Medidas — que traduzem as propostas de interven¢ao, podendo abranger tipologias de
acOes distintas, tais como a¢Ges de monitorizacao, estudos ou recomendacdes;

= 37 Projetos — que refletem o conjunto de intervengdes propostas associada a cada medida.

Na tabela seguinte apresenta-se a rede de objetivos, medidas e projetos propostos.

Tabela 2.1. Rede de medidas e projetos por objetivo estratégico

Obj_o01 Assegurar a protegao e valorizagdo dos recursos e do patrimdnio cultural, natural e paisagistico

Medida 1.1 Proteger e valorizar os recursos naturais, culturais e paisagisticos

Projeto 1.1.1 Promogao de agbes de recuperagdo e valorizagdo do coberto vegetal associado aos corredores ripdrios e as arribas
e vertentes

Divulgagdo de incentivos e sensibilizagdo das populagdes para a necessidade de valorizagdo do coberto vegetal com

cortes seletivos e substituigdo por autéctones

Promogdo de um programa de recolha seletiva de residuos das zonas costeira como contributo a melhoria das

condi¢des de salubridade e da paisagem

Projeto 1.1.2

Projeto 1.1.3

Garantir a articulagdo e gestdo integrada com as dreas de especial interesse natural, cultural e
paisagistico

Acompanhamento das agdes do Plano de Ordenamento e Gestdo da Rede de Areas Marinhas Protegidas do Porto
Santo de forma a garantir a integragdo e articulagdo dos objetivos comuns

Acompanhamento das agdes do GEOPARQUE de Porto Santo, de forma a garantir a integragdo e articulagdo com os
principios e objetivos inerentes a sua classificagdo

Medida 1.2
Projeto 1.2.1

Projeto 1.2.2

Medida 1.3 Promover o uso sustentavel dos recursos hidricos

Projeto 1.3.1 Sensibilizagdo da populagdo em relagdo a necessidade de promover o uso sustentavel da agua

Proieto 1.3.2 Acompanhamento da evolugdo dos consumos e das necessidades de dgua tendo em consideragdo o
) " desenvolvimento previsto, nomeadamente no setor do turismo
Incremento da fiscalizagdo dos potenciais de focos poluidores na orla costeira e a monitorizagdo dos sistemas de

Projeto 1.3.3 L. .
saneamento, quer do municipal quer dos privados

Prevenir e reduzir as situagdes de riscos costeiros, os impactes ambientais, sociais e economicos e a

vulnerabilidade as alteragoes climaticas

Medida 2.1 Reforgar as condiges do sistema dunar fronteiro
Projeto 2.1.1 Reposigcdo do corddo dunar nas situagdes previstas
Projeto 2.1.2 Alimentagao artificial das praias

Projeto 2.1.3 Eliminagdo de obstaculos a dindmica natural do sistema dunar

Medida 2.2 Promover a monitoriza¢do da area de intervengdo
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Projeto 2.2.1

Projeto 2.2.2
Projeto 2.2.3
Projeto 2.2.4
Projeto 2.2.5
Medida 2.3

Projeto 2.3.1
Projeto 2.3.2

Projeto 2.3.3

Monitorizagdo geotécnica de arribas e vertentes

Monitorizagdo das faixas de salvaguardada aos riscos costeiros (erosdo e galgamentos e inundagdo)

Aprofundamento dos estudos para a definigdo das faixas de salvaguardada aos riscos costeiros (erosdo
e galgamentos e inundagao)

Monitorizagdo da qualidade ecoldgica e ambiental

Monitorizagdo do dominio hidrico maritimo, das praias maritimas e das construgGes
Promover agGes de sensibilizagdo sobre as situagdes de risco

Realizagdo de campanhas de sensibilizagdo sobre as areas de risco na zona costeira
Sinalizagdo das faixas de risco nos acessos a orla costeira

Criagdo de mecanismo de alerta para situagdes de risco

Valorizar os usos e atividades costeiras e qualificar as praias maritimas enquanto ativo natural,

social e econémico

Medida 3.1

Projeto 3.1.1
Projeto 3.1.2
Projeto 3.1.3

Projeto 3.1.4

Concretizar os planos de praias
Requalificagdo da praia tipo |
Requalificagdo das praias tipo Il
Requalificagdo das praias tipo |1l
Requalificagdo das praias tipo IV

Promover o desenvolvimento sustentavel da orla costeira através de uma abordagem prospetiva,

dinamica e adaptativa, que fomente a sua competitividade enquanto espaco produtivo, gerador de
riqueza e emprego

Medida 4.1

Projeto 4.1.1
Projeto 4.1.2
Projeto 4.1.3
Projeto 4.1.4

Projeto 4.1.5
Medida 4.2

Projeto 4.2.1
Projeto 4.2.2
Projeto 4.2.3

Projeto 4.2.4

Medida 5.1
Projeto 5.1.1
Projeto 5.1.2
Medida 5.2

Projeto 5.2.1

m6

Incentivar o desenvolvimento de atividades e usos diversificados especificos da orla costeira

Promover o desenvolvimento de atividades de recreio e desportos nduticos diversificados

Promover o desenvolvimento de rotas turisticas assentes no patriménio natural que potenciem a
interface terra-mar

Incentivar o desenvolvimento da agricultura bioldgica

Acompanhamento e articulagdo das Agoes 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 com projetos de Custddia do Territorio
em desenvolvimento na RAM

Acompanhar a revisdo do Plano de Ordenamento do Porto

Promover a qualidade de vida da populagdo

Requalificagdo da frente urbana de Vila Baleira

Promover a elaboragdo de PMOT para a frente maritima ndo regulamentada pelo atual PDM
Ampliar a rede clicavel e incentivar os modos suaves de circulagdo

Promover uma rede de transportes publicos

Assegurar a integracdo de politicas e de instrumentos de gestdo territorial num quadro de

governanga partilhada deviamente monitorizado

Garantir a articulagdo e integragdo do POC_PortoSanto nos restantes instrumentos de gestdao
territorial

Articular e assegurar a transposigdo das diretivas do POC_PortoSanto para os PMOT

Articular e assegurar a transposicdo das diretivas do POC_PortoSanto para os restantes instrumentos
de politica

Incentivar a gestdo integrada e partilhada da orla costeira

Constituicao de uma estrutura de missdao para a monitorizagdo do POC_PortoSanto

Programa para
2 Orla Costeira
do Porto Santo
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Promocgdo de um grupo intersectorial para a gestdo integrada e partilhada da orla costeira do Porto
Santo

Promogdo de protocolos de cooperagao institucional

A cada medida corresponde uma Ficha (anexo) que inclui, para além da descri¢do dos diversos projetos
gue lhe estao associados, os seguintes descritores:

= Descritores gerais da medida:

Identificagdo do objetivo estratégico associado;

Estimativa orcamental — correspondendo ao custo global estimado para a
concretizacdo dos diferentes projetos associados a medida, identificando a
componente de investimento a curto prazo e a médio/longo prazo.

= Descritores de cada projeto:

Identificagdo do projeto;

Ambito territorial — localizacdo do projeto identificando o ambito territorial —
municipio/ lugar;

Observagoes — aspetos complementares a considerar a sua concretizacao;

Entidade lider — identifica a entidade promotora, responsavel pelo processo de
concretizacdo fisica e financeira do projeto;

Parceiros - indica as entidades envolvidas no processo de execucao do projeto;
Prioridade — indica o grau da urgéncia da concretizacdo do projeto no conjunto das
intervencdes definidas para as apostas associadas, tendo em consideracdo o
faseamento do financiamento: | — curto prazo (3 primeiros anos), Il — médio/longo
prazo (de 4 a 10 anos);

Estimativa orcamental — corresponde ao custo global estimado para a concretizacdo
do projeto, identificando a componente de investimento a curto prazo e a
médio/longo prazo.

A identificacdo das fontes de financiamento passiveis de serem utilizadas pelos diferentes projetos é
apresentada no capitulo 3, onde se identificam as fontes de financiamento e os projetos elegiveis.

2.2. Distribuicao do investimento por objetivo estratégico

A programacao financeira do Programa de Execug¢do do POC_PortoSanto é suportada numa estimativa
orcamental para cada um dos projetos. Em termos gerais, os montantes de investimento que se
apresentam foram calculados com base em valores de referéncia, de acordo com os dados facultados
pelas entidades responsaveis pela execugdo dos projetos ou considerando projetos semelhantes
anteriormente executados.

Na tabela seguinte apresenta-se uma sintese do total de investimentos associados a cada projeto por
objetivo estratégico.
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Tabela 2.2. Distribuicdo do investimento por objetivo e medida

estimativa orcamental

Obj_01 As:segtfra.r a protegdo e valorizagdo dos recursos e do patrimoénio cultural, natural e 156 000,00 €
paisagistico

Medida 1.1 Proteger e valorizar os recursos naturais, culturais e paisagisticos 61 000,00 €

Garantir a articulagdo e gestdo integrada com as areas de especial interesse natural,

Medida 1.2 e
cultural e paisagistico

75 000,00 €

Medida 1.3 Promover o uso sustentavel dos recursos hidricos 20 000,00 €

Prevenir e reduzir as situagdes de riscos costeiros, os impactes ambientais, sociais e

o o s ~ o 4200 000,00 €
economicos e a vulnerabilidade as alteragoes climaticas

Medida 2.1 Reforgar as condi¢Ges do sistema dunar fronteiro 3500 000,00 €
Medida 2.2 Promover a monitorizagdo da area de intervengdo 525 000,00 €
Medida 2.3 Promover agGes de sensibilizagdo sobre as situagoes de risco 175 000,00 €

Valorizar os usos e atividades costeiras e qualificar as praias maritimas enquanto ativo

420 120,00 €

natural, social e econémico
Medida 3.1 Concretizar os planos de praias 420 120,00 €
Promover o desenvolvimento sustentavel da orla costeira através de uma abordagem

prospetiva, dinamica e adaptativa, que fomente a sua competitividade enquanto 2590 000,00 €
espaco produtivo, gerador de riqueza e emprego

Incentivar o desenvolvimento de atividades e usos diversificados especificos da orla

Medida 4.1 X
costeira

190 000,00 €

Medida 4.2 Promover a qualidade de vida da populagdo 2400 000,00 €

Medida 5.1

Assegurar a integracao de politicas e de instrumentos de gestao territorial num quadro

2
de governanga partilhada deviamente monitorizado > 000,00 €

Garantir a articulagdo e integragdo do POC_PortoSanto nos restantes instrumentos de
gestdo territorial

'
h

Medida 5.2 Incentivar a gestdo integrada e partilhada da orla costeira 25 000,00 €

De um investimento total previsto de aproximadamente 7,4 milhdes de euros, as medidas com maior
peso sdo a 2.1 - Reforgar as condigdes do sistema dunar fronteiro e a 4.2 - Promover a qualidade de
vida da populagao, as quais corresponde cerca de 80% do valor total do investimento.

2.3. Programacgao temporal
O horizonte temporal definido para programa de execucdo do POC_PortoSanto é de 10 anos,
prolongando-se desde 2019 (inclusive) até 2028.

O faseamento da operacionalizacdo do programa tem por base os seguintes critérios:

= Qs projetos de prioridade mais elevada devem ser as que apresentam uma maior relevancia
estratégica para a prossecuc¢do dos objetivos do POC_PortoSanto;
P% Programa para
a Orla Costeira
do Porto Santo
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= 0O encadeamento temporal da execucdo dos projetos deve considerar as interdependéncias e
complementaridade entre algumas tipologias de agao;

= Pretende-se assegurar uma distribuicdo temporal do investimento relativamente equilibrada,
ajustada as reais condi¢cOes de financiamento publico.

A prioridade é definida com base nas intervencdes estruturantes, consideradas na programacao
prevista como essenciais ao cumprimento dos objetivos do programa, nomeadamente:

= Prioridade I (curto prazo) — projetos com maior relevancia para a concretizacdo dos 5 objetivos
estratégicos do POC_PortoSanto, nomeadamente os que visam responder a problemas que
concorrem para um menor aproveitamento do potencial econdmico e social das praias, ou os
projetos que pela sua reduzida dimensdo financeira ou complexidade técnica poderao ser
operacionalizados rapidamente;

= Prioridade Il (médio/longo prazo) — projetos que, ndo sendo considerados prioritarios, sdo
fundamentais para a prossecucao de alguns dos objetivos do POC_PortoSanto e aqueles cuja
execucdo depende de projetos integrados no grau de prioridade I.

A maioria dos projetos (27) tem prioridade | ainda que uma parte significativa destes (18) tenha
execugao prevista até ao horizonte do programa. Tal situagdo justifica uma afetagdo de 36% do valor
do investimento ao curto prazo, contra 64% no médio/longo prazo, donde resulta uma distribui¢do
pelo horizonte de 10 anos relativamente equilibrada (média anual de 800 a 900 mil euros). Na
prioridade Il encontram-se 10 projetos.

A Tabela 2.3 apresenta o cronograma de execucdo dos projetos que constituem o Programa de
Execucdo do POC_PortoSanto, organizadas por objetivo estratégico e medida, incluindo a distribuicao
dos investimentos no horizonte de 10 anos, com base no grau de prioridade definido.
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Tabela 2.3. Distribui¢do temporal dos projetos

curto médio/longo
prazo prazo

Assegurar a protec¢do e valorizagdo dos recursos e do patriménio cultural, natural e paisagistico
Medida

Proteger e valorizar os recursos naturais, culturais e paisagisticos

11

Projeto Promocdo de agdes de recuperagdo e valorizagao do coberto vegetal associado aos corredores

1.1.1 riparios e as arribas e vertentes

Projeto Divulgagaodei i e ibilizagao das | paraa i de valorizacdo do

1.1.2 coberto vegetal com cortes seletivos e substitui¢do por autéctones

Projeto  Promogdo de um programa de recolha periddica de residuos das zonas costeira como contributo a

113 melhoria da paisagem

Medida q q o S 4 el P
12 Garantira articulagdo e gestdo integrada com as dreas de especial interesse natural, cultural e paisagistico
Projeto Acompanhamento das agdes do Plano de Ordenamento e Gestdo da Rede de Areas Marinhas

1.2.1 Protegidas do Porto Santo de forma a garantir a integracdo e articulacio dos objetivos comuns

Projeto Acompanhamento das a¢des do GEOPARQUE de Porto Santo, de forma a garantira integragdo e

1.2.2 articulacio com os principios e objetivos inerentes a sua classificacio

Medida . L

13 Promover o uso sustentavel dos recursos hidricos

Projeto ibilizagdo da lagdoemrelagdoa idade de gerir de uma forma sustentavel o uso da

1.3.1 agua

Projeto Acompanhamento da evolugdo das id. de dgua para tendoem i doo

132 i previsto, no setor do turismo

Projeto Incremento da dos iais de focos i na orla costeira e a monitorizagdo dos

Medida A o q
i Reforgar as condi¢des do sistema dunar fronteiro
Projeto . o : o N
211 Reposig¢ao do corddo dunar nas situagdes previstas
Projeto Alimentagdo artificial das praias
212
Projeto . 5 2 5 dina i N
213 Eliminagdo de obstaculos a dinamica natural do sistema dunar
Medida N A q =
e Promover a monitorizagdo da drea de intervengio
Projeto - . "
221 Monitorizagdo geotécnica de arribas e vertentes
Projeto Aprofundamento dos estudos para a i das faixas de 8 aos riscos costeiros
222 (erosdoe e inundagio)
Projeto I . - -
223 Monitorizagdo do regime de agitagao maritima
Projeto P : N "
) 214 Monitorizagdo da qualidade ecolégica e ambiental
Projeto P PRPTRPINN (i . . 5
s Monitorizagio do dominio hidrico maritimo, das praias maritimas e das construgdes
Medida ~ AT q & 3
23 Promover agdes de sensibilizagdo sobre as situagdes de risco
Projeto
2 311 lizagdo de has de ibilizagdo sobre as dreas de risco na zona costeira
Projeto T N N N "
A Sinalizacdo das faixas de risco nos acessos 4 orla costeira
Projeto ~ " " s N
2 3’3 Criagao de mecanismo de alerta para situagBes de risco
Medida : .
aa Concretizar os planos de praias
Projeto
! Requalificago da praia tipo|
3.1.1
Projeto : " P
d Requalificagdo das praias tipo Il
3.1.2
Projeto . " P
g Requalificacio das praias tipo Ill
3.13
Projeto

Requalificagdo das praias tipo IV

Promover o desenvolvimento sustentavel da orla costeira através de uma abordagem prospetiva, dindmica e adaptativa,

Medida q q v p - i q
na Incentivar o desenvolvimento de atividades e usos diversificados especificos da orla costeira
Projeto X . . T,

411 Promover o desenvolvimento de atividades de recreio e desportos nautico diversificados

Projeto  Promover o desenvolvimento de rotas turisticas assentes no patriménio natural que potenciem a

412 interface terra-mar

Projeto " " " Ry

4 113 Incentivar o desenvolvimento da agricultura bioldgica

Projeto Acompanhamento e articulagdo das A¢des 4.1.1,4.1.2 e 4.1.3 com projetos de Custédia do Territorio
4.1.4 em desenvolvimento na RAM

:’:’:“’ Acompanhar a revisio do plano de ordenamento do porto
Medida
42 Promover a qualidade de vida da populagdo
Projeto . . X X
421 Requalificacdo da frente urbana de Vila Baleira
Projeto . . =
aon Promover a elaboragio de PMOT para a frente maritima nso regulamentada pelo atual PDM
Projeto . s N : " 5
4 213 Ampliar a rede clicavel e incentivar os modos suaves de circulagdo
Projeto .
424 Promover uma rede de transportes publicos
| num quadro de governanga partilhada
Medida A q Fm il & q = S
) Garantira articulagdo e integragdo do POC nos restantes instrumentos de gestdo territorial
Projeto X X .
511 Articular e assegurar a transposi¢do das diretivas do POC para os PMOT
Projeto . s P . .
512 Articular e assegurar a transposicao das diretivas do POC para os restantes instrumentos de politica
Medida . . q 3
52 Incentivar a gestdo integrada e partilhada da orla costeira
Projeto . . -
521 Constituigdo de uma estrutura de missdo para a monitorizagdo do POC

Projeto Promogdo de um grupo intersectorial para a gestdo integrada e partilhada da orla costeira do Porto
5.2.2 Santo

Projeto
523

Promogéo de protocolos de cooperagdo institucional
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3. PLANO DE FINANCIAMENTO

O regime legal que enquadra a elaboracdo do POC_PortoSanto estabelece que este instrumento de
gestdo territorial integra obrigatoriamente um programa de execug¢do e um plano de financiamento.
Estes dois elementos assumem uma grande relevancia pelo caracter eminentemente operacional deste
tipo de instrumentos, devendo indicar o conjunto de a¢Ges necessarias para levar a cabo a execuc¢do
do Programa, bem como a respetiva descricdo, escalonamento temporal, orcamento e fonte de
financiamento das acGes propostas.

Conforme apresentado no capitulo anterior, o POC_PortoSanto propde a concretizacao de 37 projetos
gue representam um volume total de investimento de 7,4 milhdes de euros, dos quais 66% sdo de
responsabilidade da administragdo regional (cerca de 4,9 milhGes de euros) e 34% de responsabilidade
municipal.

Tratando-se de um documento de natureza operacional, o plano de financiamento identifica as opgdes
de financiamento das a¢des propostas no POC_PortoSanto, desenvolvendo uma analise da distribuicdo
temporal do investimento ao longo do horizonte de execugdo do programa e fazendo uma referéncia
as fontes de financiamento.

3.1. Responsabilidades na execu¢ao dos projetos

A maior parte do investimento previsto no POC_PortoSanto é da competéncia da DRAAC,
correspondendo a 63% do valor total do investimento e a um conjunto de 24 projetos. A segunda
entidade com maior peso na distribuicdo do investimento é a Camara Municipal de Porto Santo,
correspondendo a 35% do valor total do investimento e a um conjunto de 7 projetos. Um valor residual
do total do investimento (cerca de 2%) esta associado a 6 projetos da responsabilidade de outras
entidades.

Tabela 3.1. Distribuigao do investimento por entidade

Entidades com responsabilidade na implementagao dos projetos mm

DRAAC - Diregdo Regional de Ambiente e AlteracGes Climaticas 4 686 120,00 € 24
DROTe — Diregdo Regional do Ordenamento do Territdrio - 2
CM — Camara Municipal do Porto Santo 2550 000,00 € 7
APRAM - Administragdo dos Portos da Regido Auténoma da Madeira, S.A. 40 000,00 € 1
IFCN - Instituto da Conservagdo da Natureza e das Florestas da Madeira 15 000,00 € 2
SRPC - Servico Regional de Protegdo Civil, IP-RAM 100 000,00 € 1

Importa, contudo, salientar que os 5 projetos enquadrados na medida 3.1 - Concretizar os planos de
praias, e aos quais se associa um valor aproximado de 500.000€, podem ter o seu montante ser
reduzido no ambito da negociagdo dos contratos de concessdo com a CMPS e os concessionarios.
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Sem prejuizo do envolvimento de outras entidades, nas fichas de projeto sdo ainda identificadas as
parcerias que se consideram mais pertinentes para a concretiza¢do de cada projeto, nomeadamente
as seguintes:

= AssociagOes ndao Governativas;

= Escolas;

= Geoparque de Porto Santo;

= Concessionarios;

= Capitania;

= Direcdo Regional do Turismo;

= Direcao Regional da Agricultura;

=  Agentes turisticos privados, privados e populacdao em geral.

3.2. Fontes de financiamento

Os projetos a concretizar no dominio do POC_PortoSanto tém na sua promocgao diversos agentes, com
ambitos de atuacgdo distintos, aos quais cabem, naturalmente, fontes de financiamento também
distintas.

As fontes de financiamento identificadas no Programa de Execu¢do do POC_PortoSanto encontram-se,
maioritariamente, associadas aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI),
designadamente os seguintes programas:

= Madeira 14-20 — Programa Operacional da Regido Autdnoma da Madeira;

= Programa Operacional para a Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos;
= Programa MAC 20142020;

= Portugal 2030.

O Programa Operacional da Regido Autonoma da Madeira para o periodo 2014-2020 encontra-se
estruturado em 11 eixos prioritarios, destacando-se os seguintes eixos com maior potencial de
financiamento de uma parte significativa das a¢gdes do POC_PortoSanto:

= Eixo 4 — Apoiar a transicdo para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores;
= Eixo 5— Proteger o ambiente e promover a eficiéncia dos recursos;
= Eixo 10 — Reforgar a capacidade institucional e a eficiéncia da Administragdo Publica.

A tabela seguinte identifica as agdes elegiveis no contexto de cada um dos referidos eixos, organizadas
segundo as prioridades de investimento, identificando-se aquelas que apresentam maior proximidade
as a¢oes dos POC_PortoSanto.

POe
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Tabela 3.2. Sintese do potencial de financiamento do Programa Madeira 2014-2020

Eixos Prioridades de ~ o
S . X Agoes elegiveis
prioritarios investimento

Promocgdo de estratégias de
baixo teor de carbono para
todos os tipos de
territérios, nomeadamente,
as zonas urbanas, incluindo
a promogdo da mobilidade
urbana multimodal
sustentavel e medidas de
adaptagdo relevantes para
a atenuagdo (4e)

Conservagao, protegao,
promogao e
desenvolvimento do
patriménio natural e
cultural (6¢)

Adogdo de medidas
destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a
revitalizar as cidades,
recuperar e descontaminar
zonas industriais
abandonadas, incluindo
zonas de reconversao, a
reduzir a poluicdo doare a
promover medidas de
redugdo de ruido (6€e)
Investimento nas
capacidades institucionais e
na eficiéncia das
administracGes e dos
servigos publicos, a fim de
realizar reformas, legislar
melhor e governar bem
(11di)

Investimentos em operagdes integradas nos transportes urbanos
publicos coletivos de passageiros, devidamente enquadradas em planos
de mobilidade sustentavel, visando melhorar a atratividade do
transporte publico face ao privado e reduzir as emissdes de CO2;
Investimentos em infraestruturas de utilizagdo publica, devidamente
enquadradas em planos de mobilidade urbana sustentdvel, para
promover nomeadamente modos suaves ndo motorizados;

Investimentos na reabilitagdo de novas infraestruturas e agbes de
promogdo de bens histérico-culturais e areas naturais com elevado
interesse turistico;

Agoes de promogao de patrimonio cultural maritimo, em articulagdo com
iniciativas ligadas a nautica de lazer e atividades subaqudticas,
nomeadamente a criagdo de percursos subaquaticos para a pratica de
mergulho, promog¢do e valorizacgdo de pontos de acesso para as
atividades econdmicas relacionadas com o desporto e lazer no Mar;
Projetos promogdo do patrimdnio natural e cultural, com potencial de
captacdo de fluxos turisticos;

Apoio ao investimento na protecao, promogdo e desenvolvimento do
patriménio natural;

Desenvolvimento de infraestruturas de apoio a visitagdo,
nomeadamente, sinalética, trilhos, passadicos e infraestruturas de
relagdo com a natureza;

Producdo e difusdo de conteudos culturais promovidos através de
parcerias com entidades culturais, associacdes ou empresas;

Qualificagdo do espago publico através da criagdo de zonas verdes,
ciclovias, vias pedonais, enquadrados em projetos de reabilitacdo
urbana;

Demoli¢do de edificios visando a criagdo de espagos publicos, desde que
integrada na reabilitagdo do conjunto edificado envolvente;
Regeneragdo das zonas urbanas nas frentes mar através da integragdo
destes espagos na vivéncia das cidades como areas de lazer e fruigdo do
espago natural contemplando intervengdes em atividades de desporto e
natureza, espacos renaturalizados, ciclovias, vias pedonais, entre outros;
Intervengdes relativas a recuperagdo do patriménio edificado.

AcGes de disseminagdo e partilha de informagdo sobre as novas formas
de organizacdo interna e de prestagdo de servigos publicos aos atores
regionais, cidaddos e aos agentes econdmicos.

Relativamente aos projetos e a¢des previstos no capitulo 2.1, e independentemente das condigdes e
margens para financiamento que os 3 eixos acima referidos apresentam para futuras candidaturas, é
de salientar uma maior elegibilidade das a¢des enquadradas nos objetivos 3, 4 e 5 do POC_PortoSanto.

O Programa Operacional para a Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos retende contribuir
especialmente na prioridade de crescimento sustentavel, respondendo aos desafios de transicdo para
uma economia de baixo carbono, assente numa utilizagdo mais eficiente de recursos e na promogao
de maior resiliéncia face aos riscos climaticos e as catastrofes. Este programa assenta em 3 eixos
estratégicos:
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= Eixo | - Apoiar a transicdao para uma economia com baixas emissdes de carbono em todos os
sectores;

= Eixo Il - Promover a adaptacdo as alteracGes climdticas e a prevencao e gestdo de riscos;
= Eixo lll - Proteger o ambiente e promover a eficiéncia dos recursos.

Considerando que parte das prioridades de investimento associadas a estes eixos se concretizam, no
caso da RAM, através do respetivo programa operacional (ja referido), evidenciam-se no quadro
seguinte as prioridades de investimento e acGes elegiveis pela administragdo regional com relevancia

para a implementacdo do POC_PortoSanto.

Tabela 3.3. Sintese do potencial de financiamento do POSEUR

m Prioridades de investimento Acoes elegiveis

Reforgo das capacidades de
adaptacdo as alteragdes climéaticas
pela adogdo e articulagdo de
medidas transversais, sectoriais e
territoriais (5i)

Reforgo da gestdo face aos riscos,
numa perspetiva de resiliéncia,
capacitando as instituigdes
envolvidas (5ii)

Investimentos nos recursos
hidricos para a melhoria da
qualidade das massas de aguas

Otimizagdo e gestdo eficiente dos
recursos e infraestruturas
existentes, garantindo a qualidade
do servigo prestado as populagdes
e a sustentabilidade dos sistemas,
no ambito do ciclo urbano da agua

Planos municipais, intermunicipais e regionais de adaptagdo as alteragdes
climaticas;

Planos sectoriais de adaptagdo as alteragGes climaticas e/ou integracdo
desta;

AgGes imateriais do plano de agdo de combate a desertificagdo;

Sistemas de informagdo, modelagdo e cenarizagdo;

Sistemas de previsdo, alerta e resposta;

Interveng0es na rede de infraestruturas para reforco da operacionalidade;

Estudos para definir normativos para o estabelecimento de caudais
ecoldgicos;

Estudos necessarios para melhorar e complementar os critérios de
classificagdo das massas de agua;

AcgGes de desenvolvimento de modelos de gestdo dos recursos hidricos.
Investimentos nos sistemas em baixa para controlar e reduzir perdas nos
sistemas de distribuicdo e adugdo de 4gua;

Renovacgdo de redes de abastecimento de agua em baixa apds ACB;
Fecho de sistemas AA em baixa com vista a otimizagdo da utilizagdo da
capacidade instalada e da adesdo ao servico;

Investimentos com vista a melhoria da qualidade de agua fornecida em
zonas ainda com problemas;

Implementacdo de sistemas adequados de gestdo de lamas de ETA.

Relativamente aos projetos e a¢des previstos no capitulo 2.1, e independentemente das condigdes e
margens para financiamento das prioridades acima referidas apresentam para futuras candidaturas, é
de salientar uma maior elegibilidade das agdes enquadradas nos projetos 1.3 e 2.2 do POC_PortoSanto.

O Programa MAC — Programa Operacional de Cooperagdo Territorial entre a Madeira, os Agores e as
Canarias para o periodo 2014-2020 encontra-se estruturado em 5 eixos prioritarios sendo de evidenciar
aqueles com maior relevancia para o programa de a¢do do POC_PortoSanto. A tabela seguinte traduz
as tipologias de a¢Oes associadas a cada um destes eixos.

POe

ml4

Programa para
2 Orla Costeira
da Parto Santo


https://poseur.portugal2020.pt/pt/eixos-de-investimento/eixo-i/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/eixos-de-investimento/eixo-ii/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/eixos-de-investimento/eixo-iii/

4. Conservar e prote;

Secretaria Regional AAhM

le Ambiente, Recursos Naturais
%Altm;acbcs Clim‘?_lims h A b Quaternaire
@ Altaragoss C b B Portugal

Tabela 3.4. Sintese do potencial de financiamento do Programa MAC 2014-2020

Tipo de agoes elegiveis Exemplos de projetos
3. Promover a adaptagao as alteragoes climaticas e prevengao e gestdo de riscos

P1 5.B: Promogdo de investimentos para abordar riscos especificos, assegurar a resiliéncia aos desastres e
desenvolvimento de sistemas de gestdo de desastres

Criagao e reforco de informagao, alerta e
coordenacdo de catastrofes tendo por base o
acesso as TIC, reforgando a capacidade de controlo
na area da protecdo civil.

Elaboragdo e implementagdo de Sistemas de
Informagdo Geografica e Geoestatistica para a
avaliacdo, gestdo e prevengao de situagoes de
risco.

Reforgo da capacidade de investimento destinada
a prevenir, mitigar e restaurar os efeitos negativos
causados pelos incéndios florestais, inundagdes,
fendmenos meteoroldgicos ou naturais, poluigdo
marinha ou costeira e risco vulcanico e sismico.
AcGes que contribuam para a melhoria do
conhecimento publico em matéria de riscos,
através da sinalizagdo dos locais de perigo
(deslizamentos, inundagdes, etc.), incluindo a
sensibilizagao da populagao sobre os riscos
naturais.

Ferramentas de alerta rapido para detetar problemas de
seguranga maritima e costeira no espago de cooperagao.
Planos de agdo para o estabelecimento de sistemas de
gestdo e apoio mutuo perante catastrofes naturais no
espago de cooperagdo.

Estudos, planos de contingéncia e analise do territdrio
através de TIC que permitam implantar sistemas e
mecanismos que minimizem riscos especificos do territério
como incéndios, cheias e deslizamentos de terras.
Estabelecimento de mecanismos de prevengdo, protecao e
diminuicdo da vulnerabilidade de areas concretas do
territdrio afetadas especialmente pelo risco de catastrofes
naturais.

0 ambiente e promover a eficiéncia dos recursos

Pl 6.C: Conservagao, prote¢do, promogao e desenvolvimento do patriménio natural e cultural

Valorizagdo dos recursos naturais promovendo a
criagdo de novos produtos/servigos
complementares relacionados com o turismo
sustentdvel e o ecoturismo.

Prote¢do do patrimdnio natural, através da sua
valorizagdo e um melhor planeamento para
otimizar o uso publico do patriménio de elevado
valor natural.

AcgGes de promogdo, protecdo e melhoria de varias
vertentes do patrimdnio histérico e cultural.

AcGes para melhorar a qualidade das dguas
balneares e de lazer, bem como o
acondicionamento da costa para melhorar a
atragdo turistica sustentavel

Criacdo de novos produtos e servicos no setor do
ecoturismo.

Criagdo de itinerarios e rotas turisticas que valorizem os
recursos naturais e culturais do territério de cooperagdo
(arqueologia, paisagem, gastronomia, etc.).

Plano de Agdo para o estabelecimento da Bandeira Azul nas
praias do espago de cooperagao.

Acodes de sinalizagdo e interpretagdo dos espagos naturais e
de rotas de valor ambiental e paisagistico.

AcGes de divulgagdo, de formagdo e ambientais sobre o
patriménio natural e cultural do espago de cooperagao.

Pl 6.D: Protegdo e reabilitagdo da biodiversidade, protecdo dos solos e promogdo de sistemas de servigos ecoldgicos,
nomeadamente através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes

AcGes para promover a melhoria do conhecimento,
valorizacdo e gestdo da biodiversidade e dos
ecossistemas.

Pequenas infraestruturas ecoldgicas e
equipamentos verdes em dreas naturais com
protecdo especial: parques nacionais e/ou
regionais, areas da Rede Natura, SIC, com especial
atengdo para as disposigdes da Diretiva Estratégia
Marinha.

AcGes que contribuam para a melhoria do
conhecimento publico sobre a biodiversidade e
areas protegidas, incluindo a sensibilizacdo da
populagdo.

Criagdo de Redes de Parques Naturais e Reservas da Biosfera
da UNESCO no espaco de cooperagdo.

Investimentos para controlar as espécies invasoras de flora e
fauna nas areas protegidas do espago de cooperagdo.
Desenvolvimento de sistemas de informagdo para a
monitorizagdo dos ecossistemas terrestres e marinhos e
melhorar o seu estado de conservagao.

A criacdo de pequenas “infraestruturas verdes” que
melhorem a conexdo das zonas naturais existentes e a
qualidade ecoldgica, evitando a perda de paisagem, a
fragmentagdo de habitats e a perda de biodiversidade.
Acgodes de divulgagdo, formagdo e educagao ambiental sobre
0s espagos naturais protegidos e a biodiversidade do
territdrio.

5. Reforgar a capacidade institucional e a eficiéncia na Administragao Publica

Pl 11.A: Reforgar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficiéncia da
administragdo publica através de medidas de reforgo da capacidade institucional e da eficiéncia das administra¢es
publicas e dos servigos publicos relacionados com a aplicagdo do FEDER
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Tipo de agdes elegiveis Exemplos de projetos

AgOes que contribuam para a criagdo e
implementagdo  conjunta de modelos de
governanga transnacional em dreas prioritarias
para a integracdo de cooperagao, tais como o
transporte maritimo e aéreo, comunicagdes por
cabo, satélite e outros, gestdo de passageiros de
Paises Terceiros, gestdo e ordenamento do
territorio, aspetos relacionados com a gestdo de

Criacdo de wuma plataforma entre os organismos
competentes para promover projetos conjuntos entre o
FEDER e o FED.

Melhorara governanga da informagao estatistica publica.
Desenvolvimento de novas metodologias qualitativas para o
planeamento e gestdo estratégicas.

Agdes conjuntas para aumentar a transparéncia, eficacia e

fronteiras e questGes legais, entre outros.

eficiéncia dos servigos publicos.

Relativamente aos projetos e a¢des previstos no capitulo 2.1, e independentemente das condices e
margens para financiamento das prioridades acima referidas apresentam para futuras candidaturas, é
de salientar uma maior elegibilidade das acGes enquadradas nos projetos 1.1, 2.2, 2.3, 4.1 e 5.2 do

POC_PortoSanto.

Considerando o prazo para implementac¢do dos Programas Operacionais acima referidos (com eventual
execucdo até 2023), importa evidenciar os elementos disponiveis sobre o novo periodo de
programacdo 2021-2027, nomeadamente, as prioridades do Programa Portugal 2030. Este programa
assentara em 8 eixos. A tabela seguinte identifica-os, assim como aos respetivos objetivos estratégicos.

Tabela 3.5. Eixos estruturantes e objetivos estratégicos definidos para o quadro Portugal 2030

Eixo estruturante Objetivo estratégico

Inovagdo e Conhecimento
Qualificagao, Formagdo e
Emprego

Sustentabilidade demografica

Energia e alteragoes climaticas

Economia do Mar

Competitividade e coesdo dos
territdrios do litoral

Competitividade e coesdo dos
territérios do interior

Agricultura/florestas

Assegurar as condicGes de competitividade empresarial e o desenvolvimento da base
cientifica e tecnoldgica nacional para uma estratégia sustentada na inovagdao

Assegurar a disponibilidade de recursos humanos com as qualificagdes necessarias
ao processo de desenvolvimento e transformagdo econdémica e social nacional,
assegurando a sustentabilidade do emprego

Travar o envelhecimento populacional e assegurar a sustentabilidade demografica,
assegurando simultaneamente a provisao de bens e servicos adequados a uma
populagdo envelhecida

Assegurar as condi¢es para a diminuigdo da dependéncia energética e de adaptacgdo
dos territérios as alteragdes climaticas, nomeadamente garantindo a gestdo dos
riscos associados

Reforgar o potencial econdmico estratégico da Economia do Mar, assegurando a
sustentabilidade ambiental e dos recursos marinhos

Assegurar a dinamica econdmica e a coesdo social e territorial dos sistemas urbanos
atlanticos

Reforgar a competitividade dos territérios da baixa densidade em torno de cidades
médias, potenciando a exploragdo sustentavel dos recursos enddgenos e o
desenvolvimento rural, diversificando a base econdmica para promover a sua
convergéncia e garantindo a prestagdo de servigos publicos

Promover um desenvolvimento agricola competitivo com a valorizagdo do regadio, a
par de uma aposta estratégica reforcada na reforma florestal

Adicionalmente, existe um conjunto de fundos europeus cuja gestdo é centralizada nas instituicdes
europeias, mas nos quais poderdo ser encontradas sinergias de financiamento para as atividades

previstas:

= Programa LIFE

= Programa Interreg Espaco Atlantico

= Subvengdes no ambito do Fundo Europeu dos Assuntos Maritimos e das Pescas (FEAMP)

= Programa Europa Criativa
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O Programa Life é o principal programa para o ambiente da Unido Europeia. O Life estd estruturado
em dois subprogramas, ambiente e acdo climatica, que por sua vez prosseguem varios dominios
prioritarios.

O orcamento maximo fixado para o periodo de 2018-2020 foi de €1.657.063.000. No ambito do
programa de trabalho para este periodo e tendo em conta os objetivos do POC_PortoSanto
identificam-se na tabela seguinte os dominios prioritarios de interesse.

Tabela 3.6. Dominios prioritarios do Programa Life para o POC_PortoSanto, no periodo 2018-2020

Subprograma Dominio Prioritario Prioridade Tematica

= Ambiente e Eficiéncia dos = Agua, incluindo o ambiente marinho
Recursos = Residuos
Ambiente = Natureza

= Natureza e Biodiversidade
= Biodiversidade

= Governagdo e informagdo em
matéria de ambiente

= Mitigagdo das alteragdes
climaticas

Agdo Climatica = Adaptagdo as alteragdes

climaticas

= Governagdo e informagdo em
matéria de clima

= Governagao e Informagdao Ambientais

O Programa Interreg Espaco Atlantico é parte integrante da politica de coesdo da Unido Europeia,
apoiando projetos de cooperacgdo entre 36 regides Atlanticas de cinco paises: Franga, Irlanda, Portugal,
Espanha e Reino Unido.

O objetivo global é implementar solugbes para responder aos desafios regionais conjuntos nos
dominios da inovacdo, da eficiéncia dos recursos, do ambiente e dos bens culturais, apoiar o
desenvolvimento regional e o crescimento sustentavel. Dentro das prioridades apoiadas foram
identificados na tabela seguinte os objetivos com maiores sinergias com o POC Porto Santo.

Tabela 3.7. Sintese do potencial de financiamento do Programa Interreg Espago Atlantico

Promover a eficiéncia dos recursos =  Promover o crescimento verde, a eco inovagao
e a eficiéncia ambiental

Fortalecer a resiliéncia do territério face aos riscos de

origem natural, climatica e humana = Fortalecer sistemas de gestdo de riscos

= Melhorar a protegdo da biodiversidade e
dinamizar os servigos de ecossistemas

= Valorizar os ativos naturais e culturais para
estimular o desenvolvimento econémico

Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e
culturais

O FEAMP representa um dos cinco Fundos Estruturais e de Investimento Europeus que se
complementam entre si para promover mais emprego e crescimento na UE. Tem um orgamento global
de 6,4 mil milhdes de euros para o periodo de 2014-2020.

Através do lancamento de convites a apresentacdo de propostas lancados anualmente, o FEAMP apoia
através de subvengdes diversas a¢des relacionadas com o mar e as pescas. No ambito por exemplo da
call de 2019 esta previsto o apoio a projetos relacionados com o ordenamento do espago maritimo
onde se poderiam incluir agdes relacionadas com os objetivos 2 e 5 do POC Porto Santo.
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O Programa Europa Criativa é o programa da Unido Europeia de apoio aos setores cultural e criativo.
O programa tera uma duracdo de 7 anos (2014 — 2020) e um orcamento de € 1,4 mil milhdes. E o
programa que congrega os anteriores programas MEDIA, MEDIA Mundus e CULTURA.

No ambito do subprograma da Cultura poderao existir apoios a projetos de cooperacgao relacionados
com a Medida 4.1 do POC Porto Santo, nomeadamente com o Projeto 4.1.2 relacionado com a
promoc¢do do desenvolvimento de rotas turisticas assentes no patrimdnio natural que potenciem a
interface terra-mar.

A acrescentar a estas fontes de financiamento, devem sempre ser mencionadas aquelas que nao
dependem de conjunturas temporais, tais como os Fundos da Administragdo Local ou fundos privados
com recurso a financiamentos bancarios.

POe
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medida

Medida_1.1

Proteger e valorizar os recursos naturais, culturais e paisagisticos

objetivo

A salvaguarda e valorizagdo ambiental dos recursos naturais e do patriménio cultural, natural e paisagistico

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

61.000,00€ 18.000,00€ 43.000,00€

Projeto_1.1.1

Promogao de ag¢Bes de recuperagdo e valorizagdo do coberto vegetal associado aos corredores riparios e as arribas e vertentes

incidéncia territorial observagoes

municipio Esta agdo deve incluir iniciativas de sensibilizagdo para a importancia de manter as linhas de agua e os
leitos de cheia limpos e desobstruidos

DRAAC CM, IFCN e privados | (curto prazo)
36.000,00€ 15.000,00€ 21.000,00€

Projeto _1.1.2

Divulgagdo de incentivos e sensibilizagdo das populagbes para a necessidade de valorizagdo do coberto vegetal com cortes seletivos e
substituigdo por autéctones

incidéncia territorial observagoes

municipio No dmbito desta agdo especial importancia deve ser dada a iniciativa de controlo e erradicagdo das
espécies vegetais invasoras, bem como o controlo de algumas espécies existentes no sistema dunar como
a tamarix

IFCN CM, DRAAC, Associagdes Il (médio/longo prazo)

15.000,00€ = 15.000,00€

Projeto _1.1.3

Promogdo de um programa de recolha seletiva de residuos das zonas costeiras como contributo a melhoria das condi¢Ges de salubridade e
da paisagem

incidéncia territorial observagoes

municipio
DRAAC CM e escolas, ONG | (curto prazo)
10.000,00€ 3.000,00€ 7.000,00€
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medida

Medida _1.2
Garantir a articulagdo e gestdo integrada com as dreas de especial interesse natural, cultural e paisagistico

objetivo

A salvaguarda e valorizagdo ambiental dos recursos naturais e do patriménio cultural, natural e paisagistico

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

75.000,00€ 75.000,00€

Projeto _1.2.1

Acompanhamento das a¢des do Plano de Ordenamento e Gestdo da Rede de Areas Marinhas Protegidas do Porto Santo de forma a garantir
a integragdo e articulacdo dos objetivos comuns

incidéncia territorial observagoes

Area de intervengdo do POC_

PortoSanto
DRAAC CM, IFCN, APRAM | (curto prazo)
5.000,00€ 5.000,00€ -

Projeto _1.2.2

Acompanhamento das agdes do GEOPARQUE de Porto Santo, de forma a garantir a integragdo e articulagdo com os principios e objetivos
inerentes a sua classificagdo

incidéncia territorial observagoes

Area de intervencdo do POC_  Considera-se que o acompanhamento proposto, similar ao da AMP, deve abranger n3o s6 os geossitios do

PortoSanto GeoParque mas, de uma forma geral os georecursos existentes. Para além do acompanhamento é
extremamente importante a promogdo dos valores e singularidades e histéria geomorfolégicas e dos
recursos geolégicos e desenvolvimento de um plano de salvaguarda, promogdo e valorizagdo destes
georecursos e do seu potencial como produto estruturado. Neste contexto sera importante produzir
documentagao de informacdo dirigida aos turistas sobre os valores em presenca.

DRAAC CM, Geoparque Porto Santo — Porto Santo I (curto prazo)
70.000,00€ 70.000,00€ =

PO
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medida

Medida _1.3
Promover o uso sustentavel dos recursos hidricos

objetivo

A salvaguarda e valorizagdo ambiental dos recursos naturais e do patrimdnio cultural, natural e paisagistico

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

20.000,00€ 6.000,00€ 14.000,00€

Projeto _1.3.1

Sensibilizagdo da populagdo em relagdo a necessidade de promover o uso sustentavel da agua

incidéncia territorial observagoes

municipio Garantir a internalizagdo de medidas destinadas a toda a populagdo da ilha, associadas a eficiéncia e
redugdo de consumo de agua, em casa, nos espagos exteriores e jardins, incluindo a poupanga de energia
pelos efeitos que tem na poupanca de dgua. Abranger o setor turistico enquanto destinatério do projeto,
atendendo aos custos energéticos do processo de dessalinizagdo. Abranger sensibilizagdo para ag¢des de
aproveitamento de aguas pluviais.

DRAAC CM, ONG, escola, populagdo em geral I (curto prazo)
10.000,00€ 3.000,00€ 7.000,00€

Projeto _1.3.2

Acompanhamento da evolugdo dos consumos e das necessidades de agua tendo em consideragdo o desenvolvimento previsto,
nomeadamente no setor do turismo

incidéncia territorial observagoes

municipio
cM DRAAC | (curto prazo)

estimativa orcamental curto prazo médio/longo prazo

Projeto _1.3.3

Incremento da fiscalizagdo dos potenciais de focos poluidores na orla costeira e a monitorizagdo dos sistemas de saneamento, quer do
municipal quer dos privados

incidéncia territorial observagoes

municipio

CcM

DRAAC | (curto prazo)

estimativa orcamental curto prazo médio/longo prazo

10.000,00€ 3.000,00€ 7.000,00€
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Medida _2.1
Promover o uso sustentavel dos recursos hidricos

Prevenir e reduzir as situagdes de riscos costeiros, os impactes ambientais, sociais e econdmicos e a vulnerabilidade as
alteragdes climaticas

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

3.500.000 € 1.700.000 € 1.800.000 €

Projeto _2.1.1

Reposigdo do corddo dunar nas situagdes previstas

incidéncia territorial observagoes

Costa sul da area de As dreas propostas estdo identificadas no Modelo Territorial e nos planos de praia, sem prejuizo de serem
intervengdo identificadas outras areas face aos resultados da monitorizagdo.
Nos estudos de protegdo e recuperagdo das dunas, especialmente nas extensdes mais criticas e onde ja se
registam acentuadas arribas de erosdo na sua base, serd ponderado a implantagdo de uma fiada de
aderente a base da arriba constituida por cilindros alinhados de confinamento em areias, em materiais
geossintéticos. O diametro e as cotas de implantagdo serdo estudados e o material serd de cor ocre e
resistente as agdes das radiagdes UV. O enchimento dos cilindros sera hidraulico (bombagem local de
areias e agua do mar).
Esta protecdo resistente serd recoberta com areias da praia (preferencialmente provenientes de
alimentagdo artificial e utilizando meios terrestres) de forma a minimizar o impacto da sua presenca.
Trata-se de uma intervengdo do tipo "soft", pouco impactante e reversivel ja que na sequéncia da
monitorizagdo do seu comportamento pode ser reforgada ou facilmente removida.
Prevé-se a implantagdo de uma ou duas extensdes iniciais, num total de 300 m. Apés monitorizagdo e se
tal se revelar como necessaria, a extensao total podera atingir os 1000 m.
A estimativa orcamental reflete um investimento médio de 100.000,00€ /ano embora a sua distribuicdo
deva resultar dos projetos em curso ou a desenvolver. Inclui agdes posteriores de conservagio /

manutengdo.
DRAAC CM, IFCN | (curto prazo)
500.000,00€ 200.000,00€ 300.000,00€

Projeto _2.1.2

Alimentagao artificial das praias

incidéncia territorial observagoes

Costa sul da drea de A alimentagdo artificial das praias € uma medida prioritaria face aos riscos costeiros existentes. Assim,

intervengdo propde-se a monitorizagdo da deposi¢do submersa de sedimentos realizada em 2018, a elaboragdo de um
projeto de execugdo de uma alimentagdo artificial com emersdo / imersdo da ordem dos 500 000 m3 e a
concretizagdo desse projeto de uma forma faseada ou nao.
Nos estudos de alimentagdo artificial da praia, especialmente numa extensdo imediatamente a poente do
quebramar poente do porto, serd ponderado a implantagdo de uma fiada submersa (recife artificial)
constituida por cilindros de confinamento em areias, em materiais geossintéticos. Esta intervengdo
destina-se a mitigar os movimentos transversais de areias, no sentido da praia para a entrada do porto,
de forma a tentar manter os sedimentos na praia e reduzir ou retardar o assoreamento na entrada do
porto de forma a ndo pér em causa a operacionalidade da navegagdo e melhorando as condigdes
balneares locais. O didmetro e as cotas de implantagdo dos cilindros serdo estudados e o material serd de
cor ocre e resistente as agdes das radiagdes UV. O enchimento dos cilindros sera hidrdulico (bombagem
de areias e dgua do mar) e poderd inserir-se na empreitada de alimentagdo artificial da praia do Porto
Santo. Prevé-se a implantagdo de uma extensdo ndo superior a 150 m.

DRAAC CM, APRAM | (curto prazo)
3.000.000,00€ 1.500.000,00€ 1.500.000,00€
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Projeto _2.1.3

Eliminagdo de obstdculos a dinamica natural do sistema dunar

incidéncia territorial observagoes

Costa sul da drea de As estruturas que constituem obstaculos a dindmica do sistema dunar devem ser relocalizadas ou alteradas
intervengdo para estruturas que permitam esta dindmica natural. Consistem essencialmente de muros/vedagdes que
se encontram na frente do sistema dunar e que impedem a evolugdo deste sistema.
Estas situagdes identificadas nos Planos de Praias devem ser objeto de monitorizagdo periddica prioritaria
devendo intervir imediatamente se os resultados da monitorizagdo identificarem riscos

DRAAC CM, privados | (curto prazo)

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

Medida _2.2

Promover a monitorizagdo da area de intervengdo

Prevenir e reduzir as situagdes de riscos costeiros, os impactes ambientais, sociais e econdmicos e a vulnerabilidade as
alteragdes climaticas

€525.000 € 445.000 €80.000

Projeto _2.2.1

Monitorizagdo geotécnica de arribas e vertentes

incidéncia territorial observagoes

Costa norte da area de Devera ser elaborado um plano de monitorizagdo com os seguintes objetivos:
intervengdo = Estudar e quantificar os fenémenos associados a instabilidade, tais como modelos de rotura,
mecanismos envolvidos, evolugdo no tempo, etc.;
=  Possibilitar a avaliagdo de riscos baseada em dados reais, permitindo acionar os mecanismos
adequados a protegdo das populagdes e dos seus bens, incluindo a eventual instalagdo de sistemas
de alerta e aviso;
=  Contribuir para a escolha das solugdes mais corretas para intervengdes de estabilizagdo, em casos
em que tal se justifique.
A frequéncia dos locais a monitorizar ao longo de toda a ilha devera ser estabelecida considerando a
importancia de um sistema suficientemente flexivel para ser ajustado ao longo do tempo e, ao mesmo
tempo, permitir o tratamento de informagdo em tempo util
Inclui campanha experimental dos 3 primeiros anos
Garantir a articulagdo com o PREPC da RAM e com a Estratégia de Adaptagdo as Alteragdes Climaticas da
RAM - Estratégia CLIMA-Madeira, bem como com os respetivos indicadores de monitorizagdo.

DRAAC CM, IFCN | (curto prazo)
200.000,00€ 200.000,00€
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Projeto _2.2.2

Monitorizagdo das faixas de salvaguardada aos riscos costeiros (erosdo e galgamentos e inundagdo)

incidéncia territorial observagoes

municipio Elaboragdo de levantamentos regulares das marcas de erosdo e de galgamentos e inundagdes na praia de
Porto Santo. Definigdo de pontos de levantamentos e recolha periédica de dados. Realizagdo de um
levantamento topo-hidrografico global e elaboragdo do correspondente modelo digital do terreno desde
a batimétrica — 15 até uma faixa terrestre de 100 m a contar da cota do Zero Topografico.
Garantir a articulagdo com o PREPC da RAM e com a Estratégia de Adaptagdo as Alteragdes Climaticas da
RAM — Estratégia CLIMA-Madeira, bem como com os respetivos indicadores de monitorizagdo.

DRAAC CM, APRAM | (curto prazo)
150.000€ 100.000€ 50.000€

Projeto _2.2.3

Aprofundamento dos estudos para a defini¢do das faixas de salvaguardada aos riscos costeiros (erosdo e galgamentos e inundagdo)

incidéncia territorial observagoes

municipio Elaboragdo de planos de agitagdo e aplicagdo de modelos hidromorfoldgicos a vertente sul, recorrendo a
topo-hidrografica detalhada e atualizada, de forma a aprofundar os conhecimentos disponiveis e
aperfeigoar as projegdes com vista a uma melhor fundamentagdo da delimitagdo das faixas de
salvaguarda aos riscos costeiros.

DRAAC CM, APRAM I (curto prazo)
100.000€ 70.000€ 30.000€

Projeto _2.2.4

Monitorizagdo da qualidade ecoldgica e ambiental

incidéncia territorial observagoes

Municipio e zona maritima de A monitorizagdo dos habitats e da biodiversidade na drea de intervengdo tem os seguintes objetivos:
protegdo = Avaliar o estado da diversidade e da sua dindmica nas zonas de sensibilidade ecoldgica
(principalmente nas areas indispensdveis a utilizagdo sustentdvel da orla costeira, identificador de
eventuais fatores de degradagdo);
= Avaliar o estado das populagGes de espécies exdticas e dos resultados das medidas que venham a
ser tomadas para o seu controle ou erradicagdo;
= Avaliar a transformagdo do territério com indicadores quantitativos.
Deve ser estabelecido um plano de monitorizagdo que defina os pontos de amostragem atendendo aos
objetivos definidos, bem como a periodicidade da monitorizagdo e os indicadores e resultados a

produzir
DRAAC CM, ONG | (curto prazo)
50.000,00€ 50.000,00€ -
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Projeto _2.2.5

Monitorizagdo do dominio hidrico maritimo, das praias maritimas e das construgdes

incidéncia territorial observagoes

Deve ser elaborado um plano de monitorizagdo das ocupages do DPM, bem como monitorizar as aces
propostas pela POC para o DPM, aferir a qualidade dos servigos de utilidade publica prestados nas praias
maritimas de uso balnear e avaliar os parametros de dimensionamento das praias em fungdo de
eventuais alteracGes as condigdes iniciais dos projetos.

Articular com resultados da ligagdo com os resultados das a¢des 2.2.1a 2.2.3

DRAAC CM, privados | (curto prazo)
25.000,00€ 25.000,00€

Medida _2.3

Promover ac¢oes de sensibilizagdo sobre as situagdes de risco

Prevenir e reduzir as situagdes de riscos costeiros, os impactes ambientais, sociais e econdmicos e a vulnerabilidade as
alteragdes climaticas

estimativa orcamental curto prazo médio/longo prazo

175.000,00€ 22.500,00€ 152.500,00€

Projeto _2.3.1

Realizagdo de campanhas de sensibilizagdo sobre as dreas de risco na zona costeira

incidéncia territorial observagoes

municipio Articular com as orientages previstas no Plano Regional de Emergéncia de Protecdo Civil e respetiva

analise de riscos, e no Plano das Alteragdes Climaticas

DRAAC CM, IFCN I (curto prazo)
25.000,00€ 7.500,00€ 17.500,00€

Projeto _2.3.2

Sinalizagdo das faixas de risco nos acessos a orla costeira

incidéncia territorial observagoes

municipio Refira-se a titulo de exemplo a zona da Ponta da Calheta
DRAAC | (curto prazo)
50.000,00€ 15.000,00€ 35.000,00€
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Projeto _2.3.3

Criagdo de mecanismos de alerta para situagées de risco

incidéncia territorial observagoes

municipio

Servigo Regional de Protegdo  DRAAC, CM Il (médio/longo prazo)
Civil

100.000,00€ 100.000,00€

Medida _3.1

Concretizar os planos de praias

Valorizar os usos e atividades costeiras e qualificar as praias maritimas enquanto ativo natural, social e econdmico

420.120 € 305.520 € 114.600 €

Projeto _3.1.1

Requalificagdo da praia tipo |

incidéncia territorial observagoes

municipio Diz respeito a intervengdo ao nivel do parque de estacionamento
DRAAC CM, concessionarios
68.250€ 68.250€ -

Projeto _3.1.2

Requalificagdo das praias tipo Il

incidéncia territorial observagoes

municipio Diz respeito a intervengdo ao nivel dos acessos viario e pedonal
DRAAC CM, concessionarios
31.820€ 31.820€ -
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Projeto _3.1.3

Requalificagdo das praias tipo Il

incidéncia territorial observagoes

Diz respeito a intervengdo ao nivel dos acessos viario e pedonal e do estacionamento

DRAAC CM, concessionarios
237.675 € 160.045 € 77.630 €

Projeto _3.1.4

Requalificagdo das praias tipo IV

incidéncia territorial observagoes

Diz respeito a intervengdo ao nivel dos acessos viario e pedonal e do estacionamento

DRAAC CM, concessionarios
123.700 € 75.400 € 48.300 €

Medida _4.1

Incentivar o desenvolvimento de atividades e usos diversificados especificos da orla costeira

Promover o desenvolvimento sustentavel da orla costeira através de uma abordagem prospetiva, dindmica e adaptativa,
que fomente a sua competitividade enquanto espago produtivo, gerador de riqueza e emprego

190.000 € 40.000 € 150.000 €

Projeto _4.1.1

Promover o desenvolvimento de atividades de recreio e desportos nauticos diversificados

incidéncia territorial observagoes

municipio Inventariar as atividades e os agentes existentes de modo a identificar forma de alargar e diversificar a
oferta de atividades desportivas e de lazer, em especial as nauticas

DRAAC Capitania, CM, Diregdo Regional do Turismo I (curto prazo)

estimativa orcamental curto prazo médio/longo prazo
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Projeto _4.1.2

Promover o desenvolvimento de rotas turisticas assentes no patriménio natural que potenciem a interface terra-mar

incidéncia territorial observagoes

municipio Inventariar os recursos patrimoniais, conceber duas a trés rotas destinadas a publicos diversos, sua
concretizagdo, dinamizagdo e divulgagdo.
A estratégia e estruturagdo destes produtos ou elementos devera assentar em modelos de
desenvolvimento e envolvimento que permitam alavancar o territério como um modelo singular de
desenvolvimento equilibrado da biosfera no seu conjunto, em que o homem, as suas tradig@es, cultura,
sociedade e desenvolvimento é um dos seus elementos.

Direcdo Regional do Turismo, agentes turisticos |l (médio/longo prazo)
locais, IFCN, GEOPARQUE Porto Santo

estimativa orcamental curto prazo médio/longo prazo

150.000€ 150.000€

Projeto _4.1.3

Incentivar o desenvolvimento da agricultura bioldgica

incidéncia territorial observagoes

municipio Apoiar e divulgar as opgdes e os incentivos propostos pelo setor. O desenvolvimento de agdes de
incentivo a este nivel devera assentar em principios e processo participativos, estratégias e instrumentos
que envolvam os proprietarios e os utilizadores do territério na conservagdo e no uso adequado dos
valores e recursos naturais, culturais e paisagisticos (ex: processos de custddia do territorio e articulagdo
com o projeto do POMAC 2014-2020 de Custddia do Territério e Ecoturismo na Macaronésia).

DR Agricultura, IFCN 1] (medlo/longo prazo)

Projeto _4.1.4

Acompanhamento e articulagdo das A¢des 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 com projetos de Custddia do Territério em desenvolvimento na RAM

incidéncia territorial observagoes

municipio Deve incluir iniciativas de articulagdo com projetos de custddia do territdrio que complementem e
suportem os projetos 4.1.1 a 4.2.3. Ou seja, 0s processos e métodos para a sua implementagdo deverdo
assentar em principios e processos participativos, estratégias e instrumentos que envolvam os
proprietarios e os utilizadores do territério na conservagdo e no uso adequado dos valores e recursos
naturais, culturais e paisagisticos (ex: processos de custddia do territdrio e articulagdo com o projeto do
POMAC 2014-2020 de Custédia do Territério e Ecoturismo na Macaronésia.)

IFCN CM; DRAAC; DR Turismo, DR Agricultura; Il (médio/longo prazo)
GEOPARQUE Porto Santo; privados

Projeto _4.1.5

Acompanhar a revisdo do Plano de Ordenamento do Porto

incidéncia territorial observagoes

Area de jurisdigdo portuaria Garantir a articulagdo com as opgdes do POC_PortoSanto

APRAM Capitania, DRAAC, CM | (curto prazo)
50.000€ 50.000€
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Medida _4.2

Promover a qualidade de vida da populagado

Promover o desenvolvimento sustentavel da orla costeira através de uma abordagem prospetiva, dindamica e adaptativa,
que fomente a sua competitividade enquanto espago produtivo, gerador de riqueza e emprego

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

2.400.000€ 2.400.000€

Projeto _4.2.1

Requalificagdo da frente urbana de Vila Baleira

incidéncia territorial observagoes

municipio A operagdo inclui a ampliagdo da marginal, a demoli¢do de alguns edificios, a recomposigdo urbanistica e
o recuo da frente urbana

DRAAC, DROTe 1] (medlo/longo prazo)
1.500.000€ 1.500.000€

Projeto _4.2.2

Promover a elaboragdo de PMOT para a frente maritima ndo regulamentada pelo atual PDM

incidéncia territorial observagoes

municipio Elaboragdo de PU ou PP que resolva o vazio legal existente e regule a ocupagdo de parte da frente
maritima em consonancia com as opg¢des do POC_PortoSanto

DROTe 1] (medlo/longo prazo)
80.000€ 80.000€

Projeto _4.2.3

Ampliar a rede clicavel e incentivar os modos suaves de circulagdo

incidéncia territorial observagoes

municipio Inclui aumento da rede de ciclovias, melhoria da sinalizagdo e aumento de locais de aluguer de bicicletas.
Ponderagdo de inclusdo de modos suaves coletivos (por exemplo: Mini bus elétricos ao longo da faixa da
praia; transferes de hotel com minibus elétricos), em articulagdo com o projeto 4.2.4.

privados 1] (medlo/longo prazo)
750.000€ 750.000€

Projeto _4.2.4

Promover uma rede de transportes publicos

incidéncia territorial observagoes

municipio Elaboragdo de estudo sobre a rede de transportes publico que reequacione as areas a servir, a tipologia
dos meios a utilizar de forma incentivar a sua utilizagdo quer pela populagdo quer pelos que visitam a ilha.
Privilegiar utilizagdo de veiculos elétricos.

Il (médio/longo prazo)

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

70.000,00€ 70.000,00€
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Medida _5.1

Garantir a articulagdo e integracdo do POC_PortoSanto nos restantes instrumentos de gestdo territorial

Assegurar a integracdo de politicas e de instrumentos de gestdo territorial num quadro de governanca partilhada
deviamente monitorizado

o€ o€ o€
Projeto _5.1.1

Articular e assegurar a transposicdo das diretivas do POC_PortoSanto para os PMOT

incidéncia territorial observagoes

municipio
DROTe CM, IFCN I (curto prazo)

Projeto _5.1.2

Articular e assegurar a transposicdo das diretivas do POC_PortoSanto para os restantes instrumentos de politica

incidéncia territorial observagoes

municipio Programas setoriais e Plano das Alteragdes Climaticas
DROTe CM, IFCN I (curto prazo)
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Medida _5.2
Incentivar a gestao integrada e partilhada da orla costeira

Assegurar a integracdo de politicas e de instrumentos de gestdo territorial num quadro de governanga partilhada
deviamente monitorizado

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo

25.000€ 21.000€ 3.5000€

Projeto _5.2.1

Constituicdo de uma estrutura de missdo para a monitorizagdo do POC_PortoSanto

incidéncia territorial observagoes

Area de intervengdo do POC_  Defini¢do do modelo de governagdo e do sistema de funcionamento (periodicidade e formas de

PortoSanto articulagdo). Elaboragdo da respetiva organica.
DRAAC CM, Capitania | (curto prazo)
5000,00€ 1.500,00€ 3.500,00€

Projeto _5.2.2

Promogdo de um grupo intersectorial para a gestdo integrada e partilhada da orla costeira do Porto Santo

incidéncia territorial observagoes

municipio Definigdo do modelo de governagdo e do sistema de funcionamento (periodicidade e formas de
articulagdo). Elaboragdo da respetiva organica.

DRAAC CM, IFCN I (curto prazo)
20.000,00€ 20.000,00€ -

Projeto_5.2.3

Promogao de protocolos de cooperagdo institucional

incidéncia territorial observagoes

municipio Deve incluir os protocolos necessarios para a boa governanga da orla costeira, destacando-se os
seguintes:
- Definigdo de protocolos de intervencgdo e requalificagdo do patriménio balnear e da orla costeira com os
diferentes atores, em particular com os turisticos;
- Acompanhamento da implementacdo e execugdo das agdes previstas no PGRH RAM de forma a garantir
a integragdo e articulagdo dos objetivos comuns e definigdo de sinergias de cooperagdo entre entidades;
- Desenvolver mecanismos de partilha e de gestdo de informagdo entre entidades que permita uma
gestdo mais efetiva e eficiente na implementagdo das medidas associadas a mitigagdo e adaptagdo das
alteragdes climaticas

DRAAC CM, IFCN, APRAM | (curto prazo)

estimativa orgamental curto prazo médio/longo prazo
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