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Formação

Núcleos de Inovação 
Educacional

Rede Estruturada e 
Infraestruturas de 

suporte



Prioridade

Implementar uma estratégia de recursos educativos

e tecnológicos que promovam a criação e a 

utilização de conteúdos digitais no processo E/A

Integrar as competências e os conteúdos

digitais nos processos pedagógicos





Armários



Armários



Equipamentos

Surface GO 3
+ 
Garantia, Serviço de Assistência 
Técnica e Níveis de Serviço





Cronograma – PC’s 1.º Ciclo

- Janeiro 2023 – Entrega às escolas: 14 unidades
- Fevereiro 2023 – Parametrização do Fast Track – Surface
- Março 2023 – Informações e inicio de produção/utilização
- Maio 2023 – Lançamento de novo procedimento para 

fornecimento do 2.º Lote (proporcional à dimensão da escola)
- Até ao fim de 2023 – Entrega dos equipamentos do 2.º lote.



Infraestrutura de 
Rede Wifi

Equipamento Passivo
+ 
Switching
+
AP’s



Cronograma – Infraestrutura Rede Wi-Fi

- Fim de Janeiro 2023 – Escolas enviar para 
dre@edu.madeira.gov.pt as plantas da escola

- Fevereiro 2023 – Levantamento de necessidades e requisitos
- Março/Abril 2023 – Survey e projetos de redes
- Maio/Junho 2023 – Lançamento do procedimento para o 1.º lote 

de instalação
- Setembro/Novembro 2023 – Instalação, configuração e entrada 

em produção
- 2024 – Lançamento do 2.º lote de instalação

mailto:dre@edu.madeira.gov.pt
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