ANEXO | - CRONOGRAMA DE AFETACAO DE MEIOS (MINIMO)

FASE 2

FASE 3

FASE 1

Estrutura /

Medicoes Finais /

Gestao da Garantia

Gestao da Garantia

RECURSOS A AFETAR A PRESTACAO DE SERVICOS Escavagio/Estrutura|  Especialidades/ | o o Provisoria | _primeiros 5 anos dltimos 5 anos
Acabamentos
N. . N. . N. . N. . N. . N. .
Afetacao Afetacao Afetacao Afetacao Afetacao Afetacao
Meses Meses Meses Meses Meses Meses
Diretor da Fiscalizacdo 100% 100% 100% 100%
Engenheiro Civil Residente 1 100% 100% 100% 100%
Engenheiro Civil Residente 2 100% 100% 100% 100%
Responsavel pelas Instalagdes Mecanicas 30% 100% 100%
Engenheiro de apoio as Instalagdes Mecanicas 100%
Responsavel pelas Instalagdes Eletricas 30% 100% 100%
Coordenador de Seguranca e Satide em Obra 100% 100% 100% 100%
Responsével pelo Planeamento, Quantidades e Controlo de Cust 100% 100% 100%
Responsavel pela Qualidade e Ambiente 100% 100% 100% Taxa Taxa
Engenheiro Civil Geotécnico 100% 10% variavel variavel
Arquiteto Paisagista 10% 100% em funcao em funcao
Equipa de Topografia (Topografo + Auxiliar) 3 100%| 12 100% 38 100% 2 60 das acgoes 60 das acgoes
Fiscal de Construcao Civil 1 100% 100% 100% e e
Fiscal de Construgao Civil 2 100% 100% obrigacoes obrigacoes
Fiscal de Construcao Civil 3 100% do CE do CE
Fiscal de Construgao Civil 4 100%
Fiscal de Electrotecnia 1 100% 100%
Fiscal de Mecanica 1 100% 100%
Técnico de Seguranga 1 100% 100%
Fiscal de Gases Medicinais e Equipamento Hospitalar 100% 100%
Medidor Orcamentista Civil / Eletrotecnia 1 100% 100% 100%
Medidor Or¢amentista Civil / Eletrotecnia 2 100% 100%
Apoio Administrativo 50% 100% 100% 100%




